



ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

# АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г.

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г

29-30 юни 2015 г.

с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“

**РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  
РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА –  
ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ**

**АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН  
ПАРК „ВИТОША“ НА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ И  
ПРОЕКТИ С ПЛАН‘1, ВЪВ ВРЪЗКА С Т.1.24. ОТ ПЛАН‘2 „  
ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, РАЗПИСАНИ В ЧАСТИ 2, 3, И 4  
НА ПЛАН‘1“**

**ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА  
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА**

Дейност от

Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“

*Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република България  
чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ <http://www.opc.moew.government.bg/>*

[www.pu-vitosha.com](http://www.pu-vitosha.com)

e-mail: [office.puvitosha@gmail.com](mailto:office.puvitosha@gmail.com)

ПРИЛОЖЕНИЕ №

**Таблица:** „Анализ на изпълнението от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на планираните програми, планове и проекти с План‘1, във връзка с т.1.24. от План‘2 „ Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите, разписани в части 2, 3, и 4 на План‘1“

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Проект “Картиране на храстови съобщества, приоритетни за Европейската общност, съгласно Директивата за защита на хабитатите в субалпийския пояс на ПП „Витоша” – доц.д-р Петър Желев, ст.ас.Мариус Димитров, ст.ас.Евгени Цавков, 1999 г.	В субалпийския пояс на Витоша са установени 5 типа местообитания, включени в Приложение 1 на Директива 92/43, чиито граници са картирани. Местообитанията са класифицирани съгласно Палеарктичната класификация на местообитанията.	Финансиран от Дирекцията на ПП „Витоша“.				
Възстановяване на балканската дива коза в ПП „Витоша“ Договор от 02.04.2002 г.	Изградени размножителни заграждения; Уловени 24 бр. кози от Родопите и пуснати в заграждението. Разработена система за мониторинг; изработен филм, информ.материали	Национален доверителен екофонд (НДЕФ)	100 000 лв.			

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
<p>Заключителен отчет по научноизследователски проект „Микологично проучване на представителни растителни съобщества в ПП „Витоша“ - ст. н. с. II ст. д-р Ганка Бакалова, ст. н. с. II ст. д-р Цветомир Денчев, ст. н. с. II ст. д-р Виолета Факирова, ст. н. с. II ст. д-р Мелания Гьошева, ст. н. с. II ст. д-р Екатерина Самева, д-р Евтимия Димитрова. Срок-2001-2003 г. Изпълнител – Българско микологично дружество. <u>Дейности:</u> 1. Направено е пълно обобщение на съществуващите данни в научната литература за гъбите на Витоша, а също и на хербарни материали в микологичната колекция SOMF. 2. Проведени са теренни изследвания и са установени нови видове за</p>	<p>Най-сериозен съвременен източник на информация за гъбите в ПП „Витоша“.</p>	<p>Финансиран от Дирекцията на ПП „Витоша“.</p>				

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
планината. 3.Направени са карти на разпространението няколко ценни ядливи видове гъби 4.Посочени са консервационно значимите видове гъби.						
Проект „Проучване на приизворните торфища в ПП „Витоша“, ст. н. с. II ст. д-р Анна Ганева, ас.д-р Росен Цонев, 2004 г.	Проучване на мъховете в горските торфища в ПП „Витоша“			Не са посочени точни координати на проучваните обекти		
Проект “Проучване на крайречните съобщества на ПП „Витоша“ съгласно договор №5/25.06.2004 г., гл.ас.Евгени Цавков, 2004 г.	Проучен е дендрологичния състав на крайречните съобщества, техния състав и разпределението по вертикалния профил на всяка река. Изследваните съобщества се отнасят към 91E0 * Alluvial forests with <i>Alnus glutinosa</i> and <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Pandion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ). Обектите включват Добри дол (южната граница), Струма, Матница, Танчовица, Владайска, Боянска, Драгалевска, Стара река, Янчовка река, Бистришка, Куртова.					

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
„Проучване на състоянието на планинския явор ( <i>Acer heldreichii</i> Orph. ex Boiss) на територията на ПП „Витоша“ – Възложител: ДПП „Витоша“, Изпълнител: студент от ЛТУ – Ал. Дунчев, ноември, 2005 г.	Направено е проучване на разпространението на планинския явор ( <i>Acer heldreichii</i> ) на територията на парка, оценка на неговото здравословно и репродуктивното състояние, картиране на находищата. Общо описание на месторастенето. На тази база са направени препоръки за бъдещето му управление от страна на дирекцията на парка.					
Проект „Проучване на горскоплодни видове в южните части на ПП „Витоша“ – Момчил Панайотов, 2005 г.	Проучено е разпространението на горскоплодните дървесни и храстови видове в основните речни долини по южните склонове на Витоша. Изследването обхваща долините на реките Кладнишка, Матница, Струма, Добри дол.					
Гусев, Ч., Димитрова, Д., Цонева, С. 2005. Natura 2000 на Витоша – Пътеводител на природните местообитания от значение за Европейската общност. ЕкоАрк.	Представени са природните местообитания от мрежата Natura 2000, които се срещат на Витоша, заедно с тяхна характеристика.					
Проект „Борбата срещу корояда-типограф ( <i>Ips typographus</i> L.) и						

Реализирани проекти/Дейности/срок	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
<p>възстановяването на засегнатите смърчови гори в ПП „Витоша”, Работен доклад до Дирекцията на ПП „Витоша”, Ал.Дунчев, юли, 2006 г. Дейности: 1.На базата на литературни данни пространно е проучен европейския и световен опит при борбата със засегнатите</p>						
<p>корояда-типограф (<i>Ips typographus</i> L.) площ. 2.Обърнато е специално внимание на затрудненията, които произтичат от природозащитния статут на ПП «Витоша» и биосферен резерват «Бистришко бранище». 3.Представена е аргументация за отрицателния ефект на отсичането на <i>напуснати</i> короядни дървета. 4.Подчертано е също и значението на мъртвата дървесина за естественото</p>						

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
възобновяване на гората и опазването на биоразнообразието в дългосрочен план.						
Подкрепа за България за изпълнение на задълженията на страната по отношение на Натура 2000 в българските природни паркове – БУЛГАНАТ; 01.01.2006 – 21.12.2006	Проведено обучение по ГИС, работа с геобазисни данни и интерпретация на сателитни снимки – закупени сателитни снимки. Обучение по Натура 2000 и управление на ЗТ чрез ГИС и дистанционни методи, за целите на мониторинга, управление на туристическата инфраструктура и др. практически аспекти	Фламандска програма за сътрудничество за Централна и Източна Европа	240 000 лв.			
Проучване състоянието на редки и консервационно значими видове мъхове в ПП „Витоша“ – ст.н.с. II ст. д-р Анна Ганева, 2006-2009 г.	Редки и консервационно значими видове мъхове в ПП „Витоша“			Не са посочени координати на находищата на някои от проучваните видове, не са проучени всички консервационно значими видове		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“  
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша““, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
<p>Доклад на тема: “Мониторинг във ветровални и короядни петна в смърчовите гори на Природен парк „Витоша“, Възложител: ДПП „Витоша“, инж. Ал. Дунчев, 2007 г.</p>	<p>Проучен е дендрологичния състав и структурата на подраста във ветровалните площи в м. Офелиите и резерват „Бистришко бранище”, фитоценологичната структура на растителността, микроусловията на средата и значението им за възобновяването и оценка на изкуственото залесяване в м. Офелиите.</p>	<p>ДПП „Витоша“</p>				
<p>Възстановяване и устойчиво управление на горските екосистеми на територията на ПП „Витоша“; <u>Дейности:</u> полевни проучвания, експертен мониторинг и анализ на информацията; Изготвяне и прилагане на План за действие за възстановяване и опазване на смърчовите гори в ПП; Разработване ГИС модел и определяне пилотни участъци за възстановяване на горските екосистеми; прилагане модел за „осиновяване“ на увредени</p>	<p>Изготвен и приложен модел за борба с изсъхването на смърчовите гори и възстановяване на горските екосистеми; заснет филм, поставени са информационни табла</p>	<p>Програма за малки проекти на Глобален екологичен фонд за България</p>	<p>136 915 лв.</p>			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазисни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“  
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша““, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Реализирани проекти/Дейности/срок	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости/грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
и изсечени участъци от обществ. организации, бизнес компании, училища включващо залесяване и грижа; превантивни дейности; провеждане на						
информационни кампании; Срок: 01.11.2007 – 28.02.2009						
Подновяване на туристическата инфраструктура на територията на ПП „Витоша“ Срок: 01.04.2008 – 30.09.2008 г. Дейности: Подмяна на маркировка и насочващи табели	Подменени 191 насочващи табели по популярни маршрути; 6 бр. табла информиращи за приноса на ЧЕЗ-Груп и дължината на маршрута, освежена лятна маркировка, подменени и номерирани стълбове от зимната между Черни връх и х. Кумата	ЧЕЗ България	9 300/3 06 0 финансов принос от ДПП			
Проект „Картиране на природни местообитания и свързаните с тях синтаксони в Боснешкия карстов район на територията на ПП „Витоша“ Фитоценологична роля на популациите от лечебни растения – Сълза Тодорова, СУ „Св.Климент Охридски“,	Картирани са местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик ( <i>Festuco Brometalia</i> ) и 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества в Боснешкия карстов район. Установена е синтаксономичната					





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“  
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша““, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за  
по-добър живот

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Биологичен факултет, ноември, 2008 г.	принадлежност на съобществата съгласно флористичния подход за класификация на растителността.					
Ремонт на туристическа инфраструктура по р.Бистришка и р.Янчовска <u>Договор</u> от 08.05.2008 г. Период на изпълнение: 01.08.2008 – 15.12.2008 г. <u>Дейности:</u> Свързани с възстановяване на две основни туристически алеи	Възстановени 30 км.тур.алеи по маршрутите от х.Алеко до с.Бистрица по Янчовска и Бистришка река; Основен ремонт и възстановяване на мостове, скари през влажни места, разчистване от паднали дървета по маршрута от ветровал, изграждане на нови отводнит. канавки, възст. на туристическа маркировка, нови информ. табла, ремонт на арх.елементи (заслон, пейки, маси, чешми)	Уникредит Булбанк	50 200 лв./20 200 съфинансирание			
Проект: Зелен кът Тойота <u>Дейности:</u> Залесителни дейности с участие на 800 доброволци; Подмяна и изграждане на нови туристическа и информационна инфраструктура, издаване на информационни материали за проекта; Срок:15.01.2007 – 25.10.2008 г.	Залесени 7 500 дървета на площ 25 дка, изградена и възстановена туристическа инфраструктура, информационни табла и издадени серия информационни материали(брошури, дипляни, тениски, стикери, филм „Засади живот“)	„Тойота Балканс“ ЕООД и Toyota Fund for Europe	58 600 лв.			



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: office.puvitosha@gmail.com  
ISO 9001-2008 Certified Company



ПРИРОДЕН ПАРК  
**VITOSHA**

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Стойнева, М., Иванов, П., Узунов, Б., Ишева, Ц., Рашкова, Л. 2010. Проучване на биоразнообразието на воднораслите в някои Натура 2000 местообитания на територията на ПП „Витоша“, 2008	Данни само за някои систематични групи					
„Степен на увреждане на тревната покривка и мерки за подобряване на състоянието по ски писта „Витошкo-лале“, консултантска оценка, проф.Д.Пеев, 2009 г.	Установено е актуалното състояние на ски-писта „Витошко лале“ като са разгледани ерозионните процеси, остатъчната растителна покривка в нарушените терени и възможностите за нейното самовъзобновяване. Предложени са методи и подходи за ограничаване на ерозията и възстановяване на тревната покривка.	ДПП „Витоша“				
Проект: Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България Дейности: 1.Проучване на традиционни строителни техники и методи	Изграден и оборудван и функциониращ Детски Екостационар „Белите брези“ от 2012 г.	Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство (ЕИП)	598 190лв./ финансов/материален принос на кандидата/ 89 725 лв.			

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
<p>в България 2. Пренос на познания и обмяна на опит в областта в България и Норвегия; 3. Изграждане на Екостационарен образователен център с традиционни строителни материали и техники 4. Практическо обучение; 5. Документиране на практическата работа по изграждане на центъра 6. Дейности по публичност и популяризиране резултатите по проекта Планиран срок: 01.04.2009 – 30.04.2011</p>						
<p>Проект №0574R2 <i>PERIURBAN</i> - Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда <u>Дейности:</u> Проектът включва серия от международни срещи и</p>	<p>Разработени: 1. Проект: Териториален анализ на природен парк „Витоша“ в качеството му на крайградска природна територия. В изпълнение на Компонент 3 на проект №0574R2 (<i>PERIURBAN</i> - Парковете в периферията на урбанизираните територии –</p>	<p>Програма „<i>INTERREG IVC</i>“</p>	<p>2 252 393 лв. Финансов/материален принос: 30 960 лв.</p>			

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
обучения с участие на 14 партньора от 5 държави – членки на ЕС. Анализ на съществуващата ситуация и практики в управлението на ЗТ в близост до големи хаселени места; обмяна на опит, работа със заинтересовани страни, разработване на ръководство и пилотно тестване,	подобряване на условията на околната среда), финансиран по програма „ <i>INTERREG IVC</i> “, „Екоиновации“ ООД, декември, 2010 г.  2. План за действие за прилагане на добри практики за управление в Природен парк „Витоша“ в качеството му на periurban територия; изработено по Проект					
комуникационни дейности, изработване на стратегически документи и планове за действие Срок: 2010 – 2012 г.	0574R2 PERIURBAN към местните специфика на ПП Витоша, февруари, 2012 г. <b>РИВЕКС 99</b> ; 3. Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ с период на действие 2014-2024 г. изработено по Проект №0574R2 PERIURBAN към местните специфика на ПП Витоша, февруари, 2012 г. <b>РИВЕКС 99</b>					
Доклад от Предварителна оценка за очакваното въздействие от реализиране на СПУП за туристическа и ски зона „Алеко“ върху	Направена е оценка за очакваното въздействие от обектите и елементите на СПУП за ски зона „Алеко“.	ДПП „Витоша“			13	

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
земите и горите от горския фонд на територията на Природен парк „Витоша“.						
„ПИ ДИ ЕМ Сървисис“ ООД, март 2010						
Проект: „Проучвания върху състоянието на планинския явор ( <i>Acer heldreichii</i> Orph. ex Boiss) на територията на Природен парк „Витоша“, гл.ас.Евгени Цавков, ноември, 2011 г.	Проучването на находищата на планинския явор на територията на ПП „Витоша“ се базира изцяло на установените находища от проучването на инж.Ал.Дунчев през 2005 г. Направена е характеристика на находищата, установени са и преходни по морфологични белези индивиди – Зелени дел. Находището е представително за хабитата 28G1Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури”	ДПП „Витоша“				
Проект LIFE08 NAT/BG/000281 Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори Дейности:	Партньорски проект: ИАГ; WWF, дирекциите на 10 природни парка, в т.ч.ПП Витоша, Горска семеконтролна станция София и Тополово стопанство-Пазарджик. В землището на с.Чуйпетлово, ТП ДЛС „Витошко-Студена“ и района	Програма LIFE+ финансовият инструмент за околна среда на ЕС	1 236 834 евра в т.ч.615 199 евра съфинансиране от ЕС, останалата част от		14	

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Възстановяване на клек в ПП Витоша;</li> <li>○ 92А0 Крайречни галерии от <i>Salix alba</i> и <i>Populus alba</i> – площ 5 дка</li> </ul> <p>Срок: януари 2010 – юни 2014 г.</p>	<p>на х. „Алеко“</p> <p>Метод – отглеждане на семенни фиданки от клек; засяване на семена от клек;</p> <p>Успешно преживяване на семеначетата 20013/2014 г.</p> <p>Продължава засяване на семена и през пролетта на 2014 г.;</p> <p>Изборът на място за възстановяване на крайречни съобщества е свързан с разливите на горното течение на р.Струма над с.Чуйпетлово-ТП ДЛС „Витошко-Студена“. Проекта е реализиран изцяло с ръчен доброволчески труд.</p> <p>Прихващането се оценява като много добро.</p>		<p>средствата се осигуряват от бенефициентите (с най-голям дял е от бюджета на ИАГ)</p>			
<p>Проект: „Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените в климата;</p> <p>Дейност: „Определяне на видовия състав на растенията</p>	<p>Установени са 136 вида висши растения в торфищните комплекси на територията на ПП „Витоша“.</p> <p>Сред тях са и редица лечебни растения – видове от родовете <i>Equisetum</i>, <i>Juniperus</i>, <i>Eriophorum</i>, <i>Hypericum</i> и др. Четири от тях са консервационно значими - <i>Angelica</i></p>					

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
(вкл. мъховете) в представителна извадка от торфищните комплекси в ПП „Витоша“, доц. д-р Райна Начева, доц. д-р инж. Мариус Димитров, ноември, 2013 г.	<i>pancici, Drosera rotundifolia, Potentilla palustris и Salix pentandra.</i>					
<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“;</b> Финансиран с Договор № 58301 – С – 003 от 31. 07. 2009г						
Дейност 1. Управление на проекта		ОПОС-3				Приключила
Дейност 2. Дейности за информация и публичност	Отпечатани дипляни за евр. лалугер – 1000 бр.; за балк. дива коза – 1000 бр., за „възстановяване целеви прир. на местооб.“ печат на 1000 бр.; за флора – 1000 бр.; за фауна – 1000 бр.; за туризъм – 1000 бр.; за постигнати резултати по проект – 1000 бр.; провеждане на пресконференции – 2 бр., на прес-турове – 2 бр. и изработване и поставяне на табели и ПВИЦ-табла – 20 бр.	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 3. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП	Изпълнени: събирани вкоренени и засадени резници/фиданки от <i>Clematis alpina</i> – 200 бр, <i>Acer heldreichii</i> – 400 бр, <i>Taxus baccata</i> – 400 бр. -	ОПОС-3				Приключла
Дейност 4: „Ограничаване на инвазията на <i>Fallopia japonica</i> в местообитание 9110 – Букови гори от типа <i>Luzulo fagetum</i> ” Дейности: 1. <i>Fallopia japonica</i> в местообитание 9110 – Букови гори от типа <i>Luzulo fagetum</i> , които включват косене, ръчно изкореняване, събиране на всички растителни части след отстраняване, 2.ограничаване на възможностите за заемане на нови площи или възстановяване, 3.залесяване на освободените петна.	Изпълнени: изкоренени, окосени и изнесени до сметища растения от вида <i>Fallopia japonica</i>	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 5. Контролиране на браконьерството върху балканската дива коза и мечката в ПП Витоша чрез разработване и инсталиране	Изработена е и е монтирана на терен система за локализиране на изстрели с дългоцевно огнестрелно оръжие на територията на ПП Витоша	ОПОС-3				Приключила
на електронна охранителна система за регистриране на изстребрибраконьерството върху балканската дива коза и мечката в ПП Витоша чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели						
Дейност 6: Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП Витоша Във връзка	закупени са три броя GPS-нашийки с цел мониторинг на популацията на дивата коза; -закупени 3 бр. челници и въжета за траплинии и пружини за траплинии /примки/; -изработен е специализиран сандък за транспортиране на уловените дива кози от мястото на улавянето до територията на ПП Витоша Общо за периода са уловени 6 бр. дива кози. През 2010 г. са уловени	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
	2 бр. диви кози, през 2011 г. са уловени 3 бр. диви кози и през 2012 г. е уловена 1 бр. дива коза -разработен Наръчник за работа с доброволци при провеждане на дейности по наблюдение на процеса на възстановяване и аклиматизация на дивата коза в парка					
Дейност 7: Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер	- уловени 13 лалугера и е проследена тяхната адаптация на територията на ПП Витоша; -окосени са 20 дка. в м. Могилата; -изградена е временна ограда за лалугери; -извършени са консултации за реинтродукцията на европейския лалугер; -извършено е окосяване на тревната растителност на площ от 50 дка. в м. Купена; -извършено проучване на находищата на евр. лалаугер и анализ на състоянието на находищата на евр. лалугер на територията на ПП Витоша; -разработен наръчник за работа с	ОПОС-3				Приключила



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“  
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша““, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
	<p>доброволци при провеждане на дейности по наблюдение на процеса на възстановяване и аклиматизация на европейския лалугер в парка; -извършено наблюдение на адаптационно съоръжение за европейски лалугер, подхранване на лалугери; -уловени 40 бр. лалугери; -изработени са и са доставени 4 бр. радионашийници за лалугери, които се поставят на животните с цел мониторинг на популацията на европейския лалугер ; По Дейност 7 проекта са поддържани и възстановени две местообитания на европейски лалугер - в м. Могилата и в м. Купена чрез периодично косене и почистване на територията от храстова и тревиста растителност. В м. Купена е възстановена популацията на европейския лалугер, извършено е еднократно косене на територията, изградена е временната ограда.</p>					



Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 8: Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 6 туристически маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута		ОПОС-3				Приключила
Дейност 9: Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези“	Възстановено оборудването на съществуващ трафопост	ОПОС-3				Приключила
Дейност 10. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация	Изработена на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация	ОПОС-3				Приключила
Дейност 11. Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91E0)	-произведени 6000 бр. фиданки от бяла върба; произведени фиданки от бяла и зелена елша, като по договор е било заложено да бъдат произведени 1000 бр. фиданки, а изпълнителя реално е произвел 350 бр. от бяла елша	ОПОС-3				Приключила
Дейност 12. Намалване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и	Направена геодезическа снимка на Тронната зала на пещера Духлата в ПП Витоша	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
контролиране на достъпа и експонация.						
Дейност 13. Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните	-възстановени са Симеоновските езера - 4 на брой, с цел да станат пригодни местообитания за земноводни; -възстановено езеро пред заслон Кикиш, като целта е то да стане пригоден за местообитание на земноводни; г. е разработена Интерпретационна програма за земноводни; -възстановено местообитание на земноводни край музея на Мечката в ПП Витоша и е обособен интерпретационен кът за земноводни	ОПОС-3				Приключила
Дейност 14. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП Витоша	Проектирани са санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на 15 бр. водохващания в ПП Витоша	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 15. Одит	Извършван независим одит, проверка на разходи, като одита е направен на няколко етапа от изпълнението на проекта					
<b>"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ВИТОША - ФАЗА II"</b> Финансиран с Договор № Номер на договора 5103020-C-001 от 17.01.2012						
Дейност 1: Подпомагане на популациите на редки, защитени и уязвими видове растения на територията на ПП Витоша	Закупен е високопроходим автомобил Toyota Hilux 2.5-D-4D Comfort. Засадени са 200 нови индивида от елвезиево кокиче в парка. Произведени са и 200 индивида жълта тинтява	ОПОС-3		Производството на мушмуловидна скоруша е неуспешно поради загиване на вкоренените резници и слаба жизнеспособност на семената.		Приключила
Дейност 2: Опазване и експониране на забележителни дървесни екземпляри на територията на ПП Витоша	Около двадесет забележителни дървета са изградени 17 броя дървени огради. Поставени са 30 бр. информационни табели. Произведени са 80 броя фиданки – по 10 броя от 8 дървесни вида. Изработени са 8 броя метални инфор. Табели	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 3: Определяне и защита на важни територии за недопускане на безпокоенето на кафявата мечка	Уловени са и са маркирани с GPS-GSM нашийници две мечки. Изработени и монтирани са 10 броя информационни табели за районите най-често обитавани от мечки. Закупена е специализирана векторна карта и регистри в	ОПОС-3				Приключила
	цифров вид на CD – два екземпляра. Засадени са 200 броя горскоплодни фиданки (брекина, офика, дива круша, киселица, скоруша).					
Дейност 4: Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дива коза на територията на ПП Витоша	Уловени са и са транспортирани 10 бр. диви кози до територията на ПП „Витоша“. закупен е капан за улов на диви кози тип „Вдигаща мрежа“. Експертите за наблюдение са попълнили 480 броя формуляри за наблюдение на диви кози.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 5: Възстановяване на популацията на главоча (Cottus gobio) на територията на ПП Витоша	Реинтродукция на предварително маркирани екземпляри от вида главоч в р. Плакария. Изработена количеств. оценка на близките популации в басейна на река Искър	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 6: Възстановяване на популацията на червения аполон ( <i>Parnassius apollo</i> ) на територията на ПП Витоша	Интродуцирани са екземпляри от Червен аполон, уловени при 3 отделни експедиции в района на Западните Родопи – общо 33 екземпляра. На територията на ПП Витоша са освободени 128 пеперуди Червен аполон – 93 женски и 35 мъжки екземпляра	ОПОС-3				Приключила
	(с. Чуйпетлово, с. Боснек, Владайския пролом, местността Черния кос, местността Бялата вода и над Княжево).					
Дейност 7: Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна	Изработена е Програма от мерки за опазване на пещерната фауна. Изработени са 1000 бр. брошури за Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и файлове за печат за изработка на 3 броя информационни табла.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 8: Възстановяване и ремонт на съществуващата туристическа инфраструктура в Природен парк Витоша	Възстановени и ремонтирани обекти алейна мрежа - 20 км и един санитарен възел	ОПОС-3				Приключила
Дейност 9: Разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран	Заснети са обекти на туристическата инфраструктура: пътеки, алей, паркинги, сгради,	ОПОС-3		Не е изпълнена част от Дейност 9 Е	25	Прекратена

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
устройствен план на инфраструктурата в ПП Витоша	съоразения, основи на сгради, заслони, беседки, естради, пейки, маси, детски съоразения за активен отдих, шезлонги, чешми, информационни табла, насочващи табелки, колова маркировка и др. Изработени са карти на хартия: Специализирана карта М 1:10 000 /с общо 21 картни листове в М 1:10 000.			прекратена и изпълнението на "Разработване на СПУП на инфраструктурата в ПП Витоша" не е направено.		
Дейност 10: Изготвяне на воден баланс на територията на ПП Витоша	Изготвен е воден баланс за територията на Природен парк „Витоша“. Разработен е имитационен модел за оценка на уязвимостта на водните ресурси и водоснабдяването при различни сценарии.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 11: Осъществяване на тематична обучителна програма за посетителите на парка	Проведени са 100 тематични посещения в парка. Отпечатани са дипляни и плакати за забележителни дървета в парка, за петтичинковата върба, скорушата, жълтата тинтява и елвезиевото кокиче, за кафявата мечка, за главоча, за червения аполон, за дневните пеперуди на	ОПОС-3				Приключила



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“  
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша““, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за  
по-добър живот

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
	Витоша и дипляна за пещерите и пещерната фауна. Изработени са 6 вида информационни стикери и др.					
Дейност 12: Мерки за информация и публичност	Провеждени са две пресконференции – в началото и в края на проекта. Изработен и монтиран е билборд в местност Златни мостове. Изработени и поставени на терен са 11 бр. обяснителни табели /2 бр. за флората, 3 бр. за фауната и 6 бр. за възстановените алеи/.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 13: Организация и управление на проекта	Работа по управление на проекта, вкл. изготвяне на справки, доклади, преглед на докладите на изпълнители и експерти по проекта. Проведени са обучения за служителите на ДПП Витоша за промени в ЗОП и др..	ОПОС-3				Приключила
Дейност 14: Текущ одит на проекта	Изготвен е окончателен одитен доклад към окончателно искане за средства. Извършен е вътрешен одит на ДПП Витоша от ИАГ, който включва и одит на проекта	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ</b> Финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 от 30.07.2012 г.						
Дейност 1.1.1. Производство на фиданки от типичните за местообитания 91D0, 91E0 и 9410 видове и внасянето им в горски територии държавна собственост	Вкоренени са резници, по 400 броя от следните видове: бяла елша, обикновена елша, зелена елша, планински ясен; 1000 броя пикирани семеначета от клек и 5000 броя пикирани семеначета от обикновен смърч. През октомври 2014 са засадени 5000 броя фиданки смърч в м.	ОПОС-3		Фиданките от бяла, зелена, обикновена елша (по 400 бр. от всеки вид) и планински ясен (400 бр.) са предадени от Изпълнителя,		Приключила
	Меча поляна на Витоша. Засадени са 1000 броя фиданки клек в м. Платото			Взето решение тези фиданки да бъдат съхранявани в разсадника на Изпълнителя до пролетта на 2015, поради неблагоприятните условия за залесяване в края на ноември 2014.		
Дейност 1.1.2. Осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите (Ips tyrographus) в смърчовите	За 2013 г. са уловени 22 300 бр. мъжки екземпляри от вида. Изпълнителят предава изготвени от него препоръки за бъдещи	ОПОС-3			28	Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
гори (тип местообитание 9410)	действия за подобряване на санитарното състояние на смърчовите гори на Витоша.					
Дейност 1.2. Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата	Изготвени са доклади: по дейност 3 - Определяне на средногодишното количество въглерод, което се поглъща от торфищата в ПП Витоша и по дейност 5 - Прилагане на модел за възстановяване на водния режим на избрано торфище. Изготви е и	ОПОС-3				Приключила
	окончателен доклад, съдържащ описание на всички извършени през периода на Договора дейности.					
1.3. Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка ( <i>Bombina variegata</i> )	Всички предвидени по договора мероприятия са извършени на терен съгласно техническото задание.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 1.4. Поддържане на местообитанията на Европейския лалугер в благоприятно състояние	През 2012 и 2013 е окосена площ от 100 дка в местността "Могилата" и месността "Купена". През 2014 г. площта е завишена като са окосени общо 130 дка в същите местности. Уловени са 20 бр. лалугери от землището на Кремиковци, които	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
	са пуснати в в адаптацияното заграждение.					
Дейност 1.5. Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП Витоша	Изготвени са Методика за извършване на разселване (зарибяване) и Ръководство за управление на ихтиофауната в ПП Витоша	ОПОС-3		Поради липса на документ, доказващ собствеността на баражите, ДПП Витоша е изпратила до УО на ОПОС мотивирано предложение за отпадане на изграждането на двата рибни прохода		В процес на изпълнение
Дейност 1.6. Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози ( <i>Capreolus capreolus balcanica</i> ) намиращи се извън адаптацияната ограда, с цел намаляване на риска от браконьерство						В процес на изпълнение
Дейност 1.7. Разработване на Система от постоянни пробни	Изготвена е методика за избор на пробни площи	ОПОС-3				Приключила

<i>Реализирани проекти/Дейности/сроки</i>	<i>Постигнати цели</i>	<i>Начин на финансиране</i>	<i>Стойност на реализация</i>	<i>Слабости / грешки</i>	<i>Степен на Реализация %</i>	<i>Нереализирани проекти/Причини</i>
площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въдействие върху тях.						
Поддейност 2.1.1 Разработване на технически проекти за обекти	Разработени технически проекти за три обекта (1.М. Плажа - Бистрица, 2.Алея с. Железница, 3. Подход Железница)	ОПОС-3				Приключила
Дейност 2.1.2 Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура	Извършени са теренни обследвания на 30 км от алейната мрежа на територията на ПП Витоша.	ОПОС-3				В процес на изпълнение
Дейност 2.1.3. Ремонт на заслони	Ремонтните работи са приключили	ОПОС-3				Приключила
Дейност 2.1.4. Ремонт на чешми	Ремонтните работи са приключили.	ОПОС-3				Приключила
Поддейност 2.1.5 Оформяне на основните подходи към парка.	Оформянето на основните подходи към парка е приключило.	ОПОС-3				Приключила
Поддейност 2.1.6 Ремонт и възстановяване на стълбова маркировка	Ремонтните работи продължават и през 2015.	ОПОС-3				В процес на изпълнение
Поддейност 2.1.7 Ремонт и възстановяване на туристически указателни	Ремонтните работи са приключили.	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
табели.						
Поддейност 2.1.8 Ремонт и възстановяване на кътове за отдих и др. допълнителни елементи.	Ремонтните работи са приключили.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 2.2. Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на границите на парка	Отлагането на границите на парка е завършило успешно.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 2.3 Описание, оформяне и маркиране на терен на маршрути и места за практикуване на екстремни и алтернативни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм	Разработени са стратегии за развитие на: -екстремни и алтернативни спортове вкл. парапланеризъм, ски свободен стил и пещерничество; -планински велотуризм в ПП Витоша; -конен туризъм в ПП Витоша; алпинизъм и скално катерене в ПП Витоша. Изпълнени са: -Оформяне и маркиране на терен на веломаршрути; -Оформяне и маркиране на терен на маршрути за конен туризъм. -Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм и скално катерене.	ОПОС-3				Приключила

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 2.4 Подсигуряване на достъпа в парка на хора с увреждания-възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения	Разработване е Концепция “ВИТОША – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ” за осигуряване на достъп за хората с увреждания в ПП "Витоша". Дейност 2.4 е изпълнена въз основа на Концепцията	ОПОС-3				Приключила
Дейност 2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен център за редки видове	Разработена е идейна концепция (вкл.проект) за размножителен център	ОПОС-3		Сключен е договор с изпълнител, но е прекратен по взаимно съгласие, тъй като ДПП Витоша не е успяла да осигури необходимите разрешителни за започване на строежа. Продължава съгласуването като самият строеж ще бъде осъществен през 2015 г.		В процес на изпълнение

Реализирани проекти/Дейности/сроки	Постигнати цели	Начин на финансиране	Стойност на реализация	Слабости / грешки	Степен на Реализация %	Нереализирани проекти/Причини
Дейност 3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в ПП Витоша	Изготвен е общ дизайн на експозициите Музей на мечката, Музей на советите, Музей на водното конче. Изработени са експозиционни макет.и	ОПОС-3		Продължават делата за Музея на советите и Музея на водното конче.		В процес на изпълнение
Дейност 3.2. Оборудване на екологично информационен стационар Белите Брези	Оборудването е доставено.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП Витоша	Направен е дизайн, предпечат и печат на "Определител на дневните пеперуди в ПП "Витоша" в два тома, тираж 1000 броя за всеки том.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 3.5. Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП "Витоша" и ръководство за интерпретация		ОПОС-3				Приключила
Дейност 3.6. Издаване на рекламни материали за ПП Витоша (значки, стикери и др.)	Материалите са изработени и предадени съгласно договора и в срок.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 3.7. Разработване и издаване на информационни материали посветени на ПП Витоша		ОПОС-3				Приключила

<b>Реализирани проекти/Дейности/сроки</b>	<b>Постигнати цели</b>	<b>Начин на финансиране</b>	<b>Стойност на реализация</b>	<b>Слабости / грешки</b>	<b>Степен на Реализация %</b>	<b>Нереализирани проекти/Причини</b>
Дейност 3.8. Разработване и издаване на информационни материали посветени на ПП Витоша, вкл. превод на чужд език	Материалите са отпечатани и предадени на ДПП "Витоша"	ОПОС-3				Приключила
Дейност 3.9 Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното богатство на ПП Витоша	Разработено и отпечатано на обобщаващо издание за природното богатство на ПП "Витоша-	ОПОС-3				Приключила
Дейност 3.10 Разработване на система и програма за работа с доброволци и прилагането ѝ	Разработена е система и програма за работа с доброволци, която е приложена	ОПОС-3				Приключила
Дейност 4.1 Актуализация на ПУ на ПП Витоша		ОПОС-3				В процес на изпълнение
Дейност 4.2 Установяване на находищата на дивата котка на територията на ПП Витоша, с цел набелязване на мерки за опазването им	Поставени са 30 фотокапана в 4 последователни зони, като общо зоните са 8 бр.	ОПОС-3				Приключила
Дейност 4.3 Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туристите за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница	Разработен е проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туристите за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница	ОПОС-3				Приключила



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“  
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша““, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



<b>Реализирани проекти/Дейности/срок</b>	<b>Постигнати цели</b>	<b>Начин на финансиране</b>	<b>Стойност на реализация</b>	<b>Слабости / грешки</b>	<b>Степен на Реализация %</b>	<b>Нереализирани проекти/Причини</b>
Дейност 4.4 Определяне на нови туристически атракции - предпроектно проучване и проектиране на инфраструктура свързана с туризма		ОПОС-3				Приключила
Дейност 4.5. Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП Витоша		ОПОС-3				В процес на изпълнение
Дейност 4.6 Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв. м за нуждите на администрациите на ПП Витоша в границите на парка		ОПОС-3				В процес на изпълнение
Дейност 5. Разходи за одит		ОПОС-3				В процес на изпълнение



ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!**



[www.pu-vitosha.com](http://www.pu-vitosha.com)  
e-mail: [office.puvitosha@gmail.com](mailto:office.puvitosha@gmail.com)

2015 - 2024