



ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г.

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г

29-30 юни 2015 г.

с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА –
ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ

1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2005

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА

Дейност от

Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република България
чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ <http://www.opc.moew.government.bg/>

www.pu-vitosha.com

e-mail: office.puvitosha@gmail.com

1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2005

СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока

ПОКАЗАТЕЛ	ОСНОВАНИЯ/ ИНДИКАТОРИ/ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ	ОЦЕНКА/ СТЕПЕН	НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ/МЕРКИ
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ЧЛ. 18. (2) ОТ ЗЗТ			
Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;		++	
Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;		+++	
Устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм		+++	

ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ по План'1

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ I: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие

висока оценка- , средна – , ниска -

<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 1. Да се запази естественото състояние на горските местообитания, особено на старите естествени съобщества от смърч и техния биологичен потенциал</p>	<p>Да се приложи програма за запазване естественото състояние на горите в парка: Да се направи преглед на лесовъдските мероприятия, предвидени за изпълнение в територии, заети със стари гори, и да се прецени отново целесъобразността на предвидените мероприятия в тях</p>		
	<p>Да се запазят участъци от стари гори без човешка намеса за протичане на естествени процеси,</p>		
	<p>Да се преработят устройствените проекти за дейности в горите съобразно предвижданията на Плана за управление.</p>	++	Разработени и приети са ЛУП за ТП ДГС „София“2009г. и ТП „ДЛС“Витошко-Студена“, 2008г.
	<p>Да се създаде и поддържа база данни и система за мониторинг за състоянието на горските екосистеми.</p>		Действа международна кооперативна програма за територията на горските територии в РБ и за територията на ПП „Витоша“
	<p>Да се разработи и приложи противопожарен план, съобразен с природозащитните цели на парка и приетите противопожарни планове за резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.</p>	+++	Действат планове към ЛУП на ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 2. Да се запази естественото състояние и потенциал на високопланинските тревни и субалпийските съобщества</p>	<p>Да се картират скалните комплекси и предприемат мерки за опазване на естественото им състояние</p>		
	<p>Да се опишат находищата на редки, застрашени, ендемични, реликтни, чувствителни или уязвими видове, свързани с високопланинските местообитания</p>	++	
	<p>Да се осъществява мониторинг на състоянието им, да се предложат мерки и да се отчетат резултатите от тях.</p>	++	

	Да се оцени заплахата от разпространението на сибирската хвойна и да се приложи програма за мониторинг		
	Да се приложат подходящи режими и норми за достъп на туристи, паша и сенокос, които да гарантират устойчивото състояние на субалпийските и алпийските тревни съобщества.		
Разширена Дългосрочна цел 3. Да се запази естественото състояние на характерните ландшафти – каменни реки, карстови форми, пещери, скални образувания	Да се картират характерните ландшафти – каменни реки, пещери и характерни скални образувания.	+	
	Да се опишат находищата на редки, застрашени, ендемични, реликтни, чувствителни или уязвими видове, свързани с характерните скални образувания;	+	
	Да се приложи програма за опазване и бъдещи действия, свързани с проучване и подходящо експониране на пещерните системи от Боснешкия карстов район.	+++	
	Да се приложи програма за опазване популациите на прилепите в Боснешкия карстов район.		
Разширена Дългосрочна цел 4. Да се съхранят естественото състояние, биологичният потенциал и разнообразие на уникалните торфени съобщества, крайречни местообитания и другите влажни зони в парка	Да се приложат мерки за опазване на торфените съобщества, крайречните местообитания и влажните зони, които съхраняват консервационно значими видове: .– да се картират и обозначат консервационно значимите места, – да се предприемат мерки за опазване на най-застрашените видове.	+++	
	Да се оцени ефектът от човешката намеса във всички водни обекти в парка: – да се направи проучване и да се оцени влиянието върху екосистемите при отнемането на води в райони със строителство на хидротехнически съоръжения, както и в участъци, разположени под водовземания.		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 5. Да се запазят естественото състояние и биологичният потенциал на популациите от консервационно значими видове и лечебните растения</p>	<p>Да се оцени разпространението и състоянието на популациите на основните консервационно значими видове в парка и да се осъществява мониторинг върху тях.</p>	+++	
	<p>Да се приложат програми за опазване находищата на консервационно значими растителни и животински видове и лечебните растения: на <i>План 1</i>, разделите «Лечебни растения» към Лесоустройствените проекти на Държавните лесничейства, стопанисващи територии в парка и да се набележат мерки за опазване на най-уязвимите видове лечебни растения – да се актуализират, съобразно изискванията</p>		<p>Взети са мерки за опазване на консервационно значимите видове лечебни растения – включени в НСМБР и възстановяване и подпомагане на популациите им. Необходимо е да се направи ресурсна оценка на видовете под специален режим на ползване.</p>
	<p>Да се приложи програма за опазване на защитени растения с декоративни качества,</p>		
	<p>Да продължи осъществяването на дейности за възстановяване естественото състояние на популацията на дивата коза и тиса в парка</p>	+++	
	<p>да се проучат възможностите и приложи програма за възстановяване естественото състояние на популацията на глухаря и други изчезнали от територията на парка видове.</p>		
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 6. Да се осигури трайно съществуване на биокоридори между парка и околните планини – Плана, Верила и Люлин, и по речните долини на р. Искър и р. Струма</p>	<p>Да се проучат и официализират като защитени зони по ЗБР териториите, осигуряващи биокоридорите между парка и околните планини и речните долини.</p>	+++	
	<p>Да се включат в проекта за „Далечен южен обход на София“ официализираните територии на биокоридорите и да се приложи програма от мерки, осигуряваща ефективното им функциониране</p>		

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ II: Управление и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси

висока оценка- , средна – , ниска -

<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 1. Да се прилага устойчиво стопанисване и ползване на горите при запазване на биологичното разнообразие в тях</p>	<p>Да се създаде и прилага модел за устойчиво стопанисване и ползване на горите в парка от страна на държавните институции, юридическите и физическите лица при осигуряване на подходящи условия за съществуване на богатото видово разнообразие.</p>	++	
	<p>Да се използва натрупания опит от прилагане на дейности по устойчиво стопанисване на горите за професионално обучение и образование.</p>	+	
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 2. Да се запазят традиционните форми на земеделие и животновъдство</p>	<p>Да се прилагат съвременни методи за управление и ползване на земеделските земи с оглед опазване на териториите с висока консервационна значимост, санитарно-охранителните и другите чувствителни зони в парка.</p>	++	
	<p>Да се приложи програма за мониторинг на земеделските и животновъдни практики в парка и влиянието им върху видовото разнообразие.</p>	не	
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 3. Да се опазва естественото състояние и биологичен потенциал на лечебните растения, на горските плодове, на рибните ресурси, на пасищата и ливадите</p>	<p>Да се извършва периодична оценка на запасите от лечебни растения и горски плодове и при необходимост да се планират ежегодно допустимите количества за ползване.</p>	++	<p>Проведена е еднократна оценка на запасите от горски плодове по долините на реките Кладнишка, Матница, Струма, Добри дол и Живата вода. За лечебните растения такава оценка не е проведена. За района на Боснешки карст са посочени данни за проективно покритие на някои лечебни растения - <i>Carlina acanthifolia</i>, <i>Teucrium chamaedrys</i>, <i>Sanguisorba minor</i> и др.</p>

	Да се изработят указания за начини на бране на конкретни видове и да се въведе система за прилагането им при ползване на ресурсите.	не	
	Да се приложи специален режим за ползване на ресурсите от гъби в парка.	не	
	Да се приложи система от мерки за поддържане и опазване на рибните ресурси в парка.	++	
Разширена Дългосрочна цел 4. Да се опазват водните ресурси, като ползването се осъществява по начини, осигуряващи нормалното съществуване на екосистемите в парка	Да се извърши оценка на водните ресурси в парка и да се осъществява мониторинг върху характера, размера и състоянието им.	+	
	Да се приложи програма за мониторинг на потреблението на води от парка.	не	
	Да се приложи програма за мониторинг (хидрохимичен и хидрометричен) на водите в парка.	не	
	Да се изготви воден баланс на Витоша.	+++	
ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ III: Ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и ландшафтно разнообразие висока оценка- , средна – , ниска -			
Разширена Дългосрочна цел 1. Да се прецизират условията за пълноценно използване на рекреационния потенциал, като се търси хармонията между ползване и природозащита	Да се разработи и приложи единна стратегия и програма за развитие на туризма.	не	През периода на План'1, не е разработена такава стратегия. Разработени са редица стратегии и концепции и проекти в различни фази (идейна, техническа) за развитие на различни спортове и туристически дейности.
	Да се реорганизира и реконструира туристическият сграден фонд, като се осигурят равнище и форми на туристическо натоварване, които да не са заплаха за природните комплекси в парка.	не	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



	Да се подобри съществуващата туристическа инфраструктура и да се потърсят възможности за създаване на нови места за къмпирание и отдих, погледни места, маркировка и др.	++	През периода на <i>План'1</i> , 58% от бюджетно разпределение на финансовите средства по мероприятия (за периода 2006-2011 г.) са изразходвани за архитектурни елементи. <i>План'2</i> предвижда степени на интензивност при поддръжката на туристическата инфраструктура.
	Да се разработи система за безопасност на посетителите и действия при извънредни ситуации	++	
	Да се разработи система за управление на отпадъците.	не	
	Да се приложи програма за популяризиране на туристическите продукти, пакети и възможности, които предоставя паркът.	не	
	Да се разработи единна информационна система за парка.	не	Не е реализирана. Въпреки липсата на единна концепция, за информационно обезпечаване на парка с цел улесняване движението на туристопотока и неговото ефективно управление, общото състояние на информационната система в парка е на високо общо ниво.
	Да се разработи система за управление на транспорта, туристическия поток и поддръжане на пътищата в парка.	не	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 2. Да се насърчават нови форми на туризъм, които да не са в противоречие с предходната цел и които да предоставят възможности за приходи на местните общности</p>	<p>Да се разнообразят предлаганите туристически услуги, като се развият специализирани туристически маршрути (ботанически, орнитологически, за хора с увреждания, за велотуризм, езда и др.).</p>	+++	
	<p>Да се развие система за природосъобразен транспорт и средства за придвижване в парка с оглед предпазване от унищожаване и увреждане на територията на парка и местообитанията на най-представителните консервационно значими видове.</p>	не	
	<p>Да се разсредоточи в периферните селищни образувания на парка основната тежест на туристическия поток с цел облекчаване натоварването на парковата територия и включване на местното население в туристическия бизнес.</p>	++	<p>През периода на План‘1 са отчетени като изпълнени заложените цели относно: „Включване на населението от прилежащите селища в обслужването на различните форми на туризма в парка“, „Техническо сътрудничество и подкрепа на местни фирми, развиващи и предоставящи туристически услуги на територията на парка“, „Създаване на предпоставки за развитие на хотелиерство и ресторантьорство в прилежащите на парка територии“. Частично са изпълнени дейностите по „Насърчаване на производството на екологично чиста селскостопанска продукция“ В План‘2 се предвиждат дейности в тази посока.</p>

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ IV: Поощряване на научните и образователни дейности

висока оценка-, средна – , ниска -

<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 1. Природното и културно-историческо наследство в парка да се представят по подходящ начин и да се популяризират чрез успешни практики</p>	<p>Да се използва пълноценно потенциалът на съществуващите Посетителски център в Драгалевци и Интерпретационен комплекс Игликини поляни – Дендрариума – Белите брези, като място за предлагане на специализирана информация за парка.</p>	<p>+++</p>	
	<p>Културното наследство на прилежащите към парка селищни образувания да се представя по начини, допринасящи максимално за духовното обогатяване и приобщаване на посетителите към опазване на природните ценности.</p>	<p>не</p>	
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 2. Да се създадат възможности за превръщане на парка в средище на науката, образованието и приложните изследвания</p>	<p>Да се използват природните дадености на парка за образователни дейности и научни изследвания, които не противоречат на целите му.</p>	<p>+++</p>	
	<p>Да се създаде база за провеждане на научни-изследвания (вкл. международни) в съществуващия неизползваем сграден фонд – х. Погледец в резерват Бистришо бранище</p>	<p>не</p>	

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ V: Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на партньорства за постигане целите на парка

висока оценка-, средна – , ниска -

<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 1. Да се проучват нагласите на местните хора, кадровия потенциал и конкретните туристически продукти с цел мотивирано приобщаване на местните общности към целите на природозащитата</p>	<p>Да се приложи програма за удовлетворяване на икономическите потребности на местните общности.</p>	<p>не</p>	
	<p>Да се разработят механизми и подходи, които да дават възможност на местните хора да имат достъп до работни места в парка, предоставяне на услуги на посетителите и др.</p>	<p>не</p>	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



	Да се предостави техническа помощ (консултации, проекти, бизнес-планове и др.) на местните хора за осъществяване на природосъобразни дейности в парка съгласно изискванията на действащото законодателство.	+	
<i>Разширена Дългосрочна цел</i> 2. Ползването на ресурсите и потенциала на парка да става при зачитане на интересите, правата и отговорностите на собствениците, както и на другите заинтересовани страни	Да се осъществява устойчиво природосъобразно ползване на природните ресурси, –да се приложат алтернативни начини за ползване на природните ресурси – култивирано отглеждане, сертифициране на екологично чисти продукти и др., –да се регистрира запазена марка на биологично чисти продукти «Витоша» в областта на лечебните растения, пчеларството, млечните продукти и др., –да се проведат специализирани курсове със заинтересованите страни за ползване на недървесни природни ресурси, предлагане на туристически продукти, услуги и др.	не	
<i>Разширена Дългосрочна цел</i> 3. Постигане на подкрепа от страна на обществеността (собствениците, ползвателите, посетителите) за целите и задачите в управлението на парка.	Да се приложи програма за популяризиране на природните богатства на парка сред местните общности.	++	

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛ VI: Постигане на ефикасно управление на парка

висока оценка- , средна – , ниска -

<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 1. Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни</p>	<p>Да се приложи форма на управленчески модел на парка, в който да бъдат включени всички заинтересовани страни на квотен принцип.</p>	<p>+++</p>	
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 2. Изискванията за опазване и развитие на парка да намират отражение в регионалната схема за планиране и планове за регионално развитие</p>	<p>Да се разработят подробни устройствени планове на отделни урбанизирани части от парка на базата на актуализиран кадастър в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.</p>	<p>не</p>	<p>На този етап е изработена и процедирана кадастрална карта като основа за бъдещи устройствени решения.</p>
<p><i>Разширена Дългосрочна цел</i> 3. Да се поддържа и оптимизира инфраструктурата в съответствие с изискванията на специалните закони и при спазване на природозащитните цели на парка</p>	<p>Да се оцени състоянието и функционалното предназначение на инфраструктурата в парка и да се предложат мерки за хармонизирането ѝ с парковата територия.</p>	<p>не</p>	
	<p>Да се гарантира осъществяването на рутинните дейности в парка, свързани с пътните, хидротехническите и електросъоръженията, както и на обектите от социалната инфраструктура.</p>	<p>+</p>	

**ПОСТИГАНЕ НА ИЗПЪЛНИМОСТ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
РАЗШИРЕНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ - Таблици
41, 42, 43, 44, 45 и 46 от План '1**

Да се запази естественото състояние на горските местообитания, особено на старите естествени съобщества от смърч и техния биологичен потенциал			
Да се запази естественото състояние и потенциал на високопланинските тревни и субалпийските съобщества и на скалните местообитания			
Да се запази естественото състояние на характерните ландшафти – каменни реки, карстови форми, пещери, скални образувания			
Да се съхранят естественото състояние, биологичният потенциал и разнообразие на уникалните торфени съобщества, крайречни местообитания и другите влажни зони в парка			
Да се запазят естественото състояние и биологичният потенциал на популациите от конзервационно значими			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



видове и лечебните растения			
Да се осигури трайно съществуване на биокоридори между парка и околните планини – Плана, Верила и Люлин, и по речните долини на р. Искър и р. Струма			
Да се прилага устойчиво стопанисване и ползване на горите при запазване на биологичното разнообразие в тях			
Да се запазят традиционните форми на земеделие и животновъдство			
Да се опазва естественото състояние и биологичен потенциал на лечебните растения, на горските плодове, на рибните ресурси, на пасищата и ливадите			
Да се опазват водните ресурси, като ползването се осъществява по начини, осигуряващи нормалното съществуване на екосистемите в парка			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

<p>Да се прецизират условията за пълноценно използване на рекреационния потенциал, като се търси хармонията между ползване и природозащита</p>			<p>Да се предвидят мерки за оказване на методическа и координационна помощ в областта на управлението и рекламната дейност с цел повишаване на финансовите резултати на обектите за настаняване и подслон и мотивирането на собствениците и/или ползвателите за инвестиране в тяхната модернизация и поддръжка. Да се дефинират ефективни форми на сътрудничество с контролните органи по строителство в контактните зони;</p>
<p>Да се насърчават нови форми на туризъм, които да не са в противоречие с предходната цел и които да предоставят възможности за приходи на местните общности</p>		<p>++</p>	
<p>Природното и културно-историческо наследство в парка да се представят по подходящ начин и да се популяризират чрез успешни практики</p>	<p>По проект "Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България", финансиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнен в партньорство с Norwegian Crafts Development е изграден Детският екостационар "Белите брези". Изградени са музеи за совите, мечката и водното конче. Започнали са консервационно-възстановителни дейности в Драгалевския и Кладнишкия манастир и църквите в Чуйпетлово и Боснек.</p>	<p>++</p>	<p>В процеса на подготовката на План'2 Дирекцията на ПП "Витоша" е идентифицирала и отбелязала сред възможностите за бъдещо развитие в областта на културното наследство: -Разработване на карта на археологическото и културно наследство. -Извършване на археологически разкопки на най-значимите обекти. - Постъпки за обявяването на</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



			<p>Рилския водопровод като паметник на индустриалното строителство.</p> <p>-Възстановяване в оригинален вид на хижите "Кумата" и "Селимица".</p> <p>-Организирането на експозиции на съвременно изкуство на територията на парка.</p> <p>-"разработване на система за документация и опазване на нематериалното културно наследство в областта на песенния фолклор и местни традиции" (Природата и Витоша. Доклад на Дирекцията на Природен парк "Витоша", 8 март 2013</p>
Да се създадат възможности за превръщане на парка в средище на науката, образованието и приложните изследвания		++	
Да се проучват нагласите на местните хора, кадровия потенциал и конкретните туристически продукти с цел мотивирано приобщаване на местните общности към целите на природозащитата			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



<p>Ползването на ресурсите и потенциала на парка да става при зачитане на интересите, правата и отговорностите на собствениците, както и на другите заинтересовани страни</p>	<p>Интересите, очакванията и възможностите за инвестиране на различните собственици, ползватели, местните общности и другите заинтересовани страни са разнопосочни. Очакванията за приходи не са съотносими със съответстващ мениджмънт, което води до честа смяна на собствениците и/или ползвателите на обектите. Тези обстоятелства затрудняват изключително както контролните, така и координиращите функции по управление на парковата територия и нейното използване.</p>		<p>Да се дефинират в т. ч и с нормативни актове от високо ниво правила и задължения на страните, имащи отношение към процедурите, свързани с разпоредителни сделки на територията на Парка – Нотариат, службите по вписвания, по геодезия, картография и кадастър и др. Да се подобри охраната на територията на парка</p>
<p>Постигане на подкрепа от страна на обществеността (собствениците, ползвателите, посетителите) за целите и задачите в управлението на парка</p>		<p>++</p>	
<p>Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни</p>	<p>⇒ Проблем на урбанизираните зони в парка е съществуващия дисбаланс между търсене и предлагане по отношение на вече изградената материална база. Въз основа на преминали към настоящия момент потребности и нормативни актове, държавата е създавала сграден фонд с голям капацитет с гарантирани посетителски поток и бюджетни средства за поддръжка и реновиране. Оттеглянето на държавата от управлението на такива обекти е създавало вакуум по отношение на използването им в променената среда на социално – икономически условия и фактори.</p>	<p>не</p>	<p>Необходима е намесата на държавните институции от високо ниво, с цел оптимизиране и осъвременяване на функционалното предназначение на обектите, в съответствие с настоящи потребности, в т. ч и материално подпомагане на процеса.</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Изискванията за опазване и развитие на парка да намират отражение в регионалната схема за планиране и плановете за регионално развитие			
Да се поддържа и оптимизира инфраструктурата в съответствие с изискванията на специалните закони и при спазване на природозащитните цели на парка	<p>⇒ Дирекцията изпълнява поетите ангажименти в рамките на възложените и компетенции.</p> <p>⇒ Съществуващия дисбаланс между предлагане и реално потребление не може да бъде преодолян в рамките на поставените оперативни цели и задачи.</p> <p>⇒ Текущото поддържане на инфраструктурата е пряко задължение на нейните собственици, както и на местните органи за самоуправление и местната администрация и е в пряка зависимост от възможностите и мотивацията за целево финансиране</p>	++	<p>Да се предприемат действия за толериране в т.ч. и материално, на дейностите, свързани със:</p> <p>⇒ снижаване на капацитетните възможности на обектите за настаняване и подслон за сметка на качеството на обитаване;</p> <p>⇒ използване на съвременни технически средства за минимизиране на генерираните количества битови отпадъци.</p>
Работа на Обществен консултативен съвет към ДПП			През периода на Актуализация на Плана за управление – 2015 г. е сформиран ОКС към ДПП
Неефективно законодателство	<p>Липсва по-широка действаща нормативна база за плащания на екосистемните услуги – постъпления в Дирекцията от ползватели на ресурси в парка (напр. от хотелиерство, ВиК, ВЕЦ и др.)</p> <p>По-строги регламенти свързани с браконьерството и др. противозаконни дейности в ЗТ.</p>	++	План'2 предвижда иниципирането на такива промени в нормативната база.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Координацията на отделните ведомства и структури за защитените територии е задължение на МОСВ съгласно ЗЗТ			
Регламентирани са и тарифите за ползване в ЗЗТ – ИАГ чрез РДГ			
ИЗПЪЛНЕНИЕ/СПАЗВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ по План'1			
<p>⇒ Планиране на функционалното зонирание и въведените режими;</p> <p>⇒ Изпълнение на режимите и задачите от Дирекцията на ПП „Витоша“</p>	<p>⇒ Определените зони за територията на Парка в <i>План'1</i> не са в съответствие с чл.32.(1) от ЗЗТ (<i>Чл. 32. (1) За природните паркове се прилагат разпоредбите на чл. 19 и 22.</i>) ;</p> <p>⇒ Планирана е усложнена номерация на зони и подзони при функционалното зонирание, като за включените територии в подзоните се смесват режимите по отношение на степените на защита съгласно ЗЗТ, ЗБР, ЗГ, ЗЛР, ЗВ и др.</p> <p>⇒ Определените режими във функционалните зони не са в съответствие с ЗЗТ. Въведени са специфични режими за отделните зони, които са унифицирани в три категории по отношение на дейностите „насърчаване“, „допускане“ и недопускане“.;</p> <p>⇒ Пренебрегнати са режимите определени от ЗЗТ и Заповедта за ПП „Витоша“, където се посочват категоричните забрани и изключенията от тях. ЗЗТ и НРПУЗТ дават възможност за формулиране на „норми“, „условия“ и „препоръки“ за осъществяване на дейностите в Планове за управление;</p>	++	<p>План'2 отчита обективните особености на времевата дистанция и променени обстоятелства, (законодателство, членство в ЕС) и вземайки под внимание описаните несъответствия и оценки (раздели 1.7, 1.22 и др.) предлага нова визия и съдържание на зоните в ПП, както и съответните норми и режими</p>



	<p>⇒ Изпълнение на режимите и задачите</p> <p>⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ и компетентните органи разрешават/съгласуват дейности на територията на Парка в обхвата на своите компетенции - ИАГ-МЗХ, РИОСВ-София и РИОСВ-Перник, Д „НСЗП“-МОСВ, Столична община, община Перник, община Радомир и община Самоков;</p> <p>⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ получава информация и контролира процедурираните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения за ЕО и ОС с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Витоша“;</p> <p>⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ контролира реализиране на проектите за разрешените ремонти и строителство съгласно <i>План ‘1’</i>;</p> <p>⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ разработва и кандидатства с проекти и дейности по оперативни програми, изпълнявайки определените/приоритетни за етапа дейности и мерки.</p> <p>⇒ Общата оценка е за частично спазване на режимите на територията на ПП „Витоша“, определени от <i>План ‘1’</i> включени в отговорностите на Дирекцията на ПП „Витоша“: Причини/основания:</p> <p>По отношение на отсъствие на точно описание на граници на зони и подзони;</p> <p>Районите на защита в подзоните са само с описателни определения, без граници, местообитания/съобщества или други отдели, подотдели, кадастрални номера;</p> <p>В подзона А2.са групирани местообитания на застрашени и редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества, геоложки структури и специфични форми на</p>		
--	---	--	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



	<p>релефа, вододайни зони, гори по технически проект за борба с ерозията и др. смесвайки цели на опазване и функции, начин на стопанисване по различни закони – ЗЗТ, ЗБР, ЗГ, ЗВ;</p> <p>Практикуване на колоездене по пешеходните маршрути и създаване нови, извън разрешените, с опасност за туристите и предизвикващи почвена ерозия;</p> <p>Трайни маркировки по дърветата и заковани кошчета за отпадъци;</p> <p>Не се спазва забрана за пешеходен туризъм в границите на ТП ДЛС „Витошко-Студена“ върху 488.935 ха</p> <p>⇒ По отношение на движение и паркиране на МПС, причините за нарушения се дължат на неизпълнение на подробно планиране и организация на движението с места за паркиране – СПУП, след приемане на <i>План'1</i> и тяхната реализация;</p> <p>⇒ В <i>План'1</i> и следващи проекти, остава нерешен въпроса с развитието на Парка като биосферен резерват, с оглед основната цел на Севилската стратегия за обявяването и създаването на биосферните резервати – връзка със социално-икономическото развитие на района;</p> <p>⇒ Не на последно място необходима е актуализация по отношение на терминологията по различните закони и наредби</p>		
--	---	--	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



А. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ СЪС СТРОГА ЗАЩИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА	Не е постигнато ограничаване на съхненето на смърчовите гори		
А1. Територии с режим на строга защита – 1844.6 ха	⇒ Биосферен резерват „Бистришко бранище“; ⇒ Резерват „Торфено бранище“		
А2. Територии с направляван режим на защита	⇒ За естествените чисти и смесени смърчови и високостъблени букови се допуска единствено извеждане на изборни и санитарни сечи; ⇒ Забрана за изнасяне на повече от 40% от дървесния запас от горските насаждения в рамките на 10 години с изключение на тополовите и акациевите култури и при извеждане на санитарни сечи		
Б. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА			
Б1. Пасища			
Б2. Гори			
Б3. Територии за ски спорт и туризъм			
Б4. Територии за дивечовъдна дейност 488.935 ха			
Линейни-инженерно-техническа и туристическа инфраструктура и техните нормативно определени сервитути			

<p><i>Площи за лятна рекреация</i></p> <p>В. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА</p>	<p>⇒ Не е спазена забрана за функциониране на обекти, формиращи отпадъчни води без работещо съоръжение за пречистването им, 3 години след влизане в сила на Плана за управление;</p>	<p>не</p>	<p>Липсата на постоянен по време и обем посетителски поток създава затруднения по отношение на планирането и изграждането на съвременни съоръжения за пречистване на отпадни те води;</p>
<p><i>VI. Туристически образувания</i></p>	<p>⇒ Концентрация на обекти и посетители и влиянието им върху средата;</p> <p>⇒ Ползване, поддръжка и обслужване, развитие на сградния фонд;</p> <p>⇒ Ползване, поддръжка и развитие на комуникациите и съоръженията</p>		<p>Към момента значителна част от обектите не функционират, а при друга част се е наложила трайната тенденция за периодично, функциониране, обикновено в почивните дни.</p> <p>Негативно влияние върху средата оказват изоставените или неподдържаните обекти, респективно съответстващата инфраструктура.</p> <p>⇒ дисбаланс между капацитет и потребление, в резултат на преоразмерената урбанистична намеса;</p> <p>⇒ недостатъчно балансирана транспортна осигуреност;</p> <p>⇒ охрана на територията;</p>
<p><i>Център „Алеко“</i></p>	<p>⇒ 32 обекта за подслон, хранене и обслужване;</p> <p>⇒ Частични подобрения;</p> <p>⇒ Няма промени;</p> <p>⇒ Забрана за разширяване на застроената площ и увеличаване на легловата база в центъра;</p>		<p>Съоръженията в център „Алеко“ се нуждаят от рехабилитация и оптимизиране на капацитетните възможности.</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



<p>Център „Златни мостове – Офелиите -Коняръника“</p>	<p>⇒ 41 сгради за подслон, хранене и обслужване; ⇒ Отличава се с голяма площ и е предназначен основно за продължителен(дълготраен) отдих; ⇒ Забрана за строителство – разширяване на застроената площ и леглова база (с изключение за хижа „Фонфон“), като се допуска поставяне на временни бунгала или фургони в м.Ветровала и м.Офелиите с цел обслужване на посетителите и скиорите</p>		<p>С трайна тенденция за рехабилитация на изградената материална база. Съществуващите ресурси очертават възможности за изграждането му като зимен ски център, особено за начинаещи и деца. Целесъобразно е да се насърчи възстановяването на ски съоръженията в м. „Коняръника“. Това би осмислило и използването на вече създадената материална база.</p>
<p>Център „Селимица“</p>	<p>⇒ 41 бр. частни вили и сгради за отдих, ресторант на ЦКС-Перник, лагер Танчовица и манастир „Св. Никола“ ⇒ Подходящ за по-продължителен престой и пешеходни туристически преходи; ⇒ Независимо от забраните за строителство през действието на <i>План '1</i> се констатира ново строителство</p>		<p>Като единствено туристическо образование в южните части на парка, център „Селимица“ подлежи на балансирано развитие.</p>
<p>Център „Владая -Мърчаево“</p>	<p>⇒ Сграден фонд в изключително лошо състояние – полуразрушени сгради свързани с експлоатация на кариерите; ⇒ Важен изходен пункт, лек преход и достъп до планината; ⇒ Забрана за строителство на обекти с ограничен достъп на посетители</p>		<p>На територията на центъра са останали 2 реновирани обекта, които към момента не предоставят услуги. Наличие на компрометирани и напълно разрушени сгради, подлежащи на разчистване. От друга страна са налице положителни обстоятелства: транспортен достъп обслужващ тази територия в много добро състояние, водоснабдена и електрифицирана, привлекателна за любителите на екстремните спортове. Целесъобразно е с подробно устройствено решение да</p>

			се изследват възможностите за овладяване на деградиращите елементи и разумно използване на съществуващата инфраструктура
Обекти, разположени извън на териториите на центровете:	<p>Княжевска, Боянска, Драгалевска, Симеоновска част; Източен дял – Купена; Северозападен дял – Ловна резиденция, Стопански двор ТП ДЛС Витошко-Студена, Пречиствателна станция Рударци; Сгради в района на Белите брези, Бай Кръстьо и Офелиите, каменното здание и пазачници на реките Струма и Матница, пречиств. станция; Сгради застроени по границата на ПП с цел постоянно или временно обитаване</p> <p>С малки изключения тези територии, обхващащи ниските части на парка са добре развити и поддържани. Основен проблем за тях е този свързан с пречистването на отпадните води.</p>		Тяхното бъдещо развитие и устройствен статут следва да се включат в общото решение и политики за развитието на материалната база в парка.
V2. Територии с техногенна намеса	⇒ 11 кариери; пътища от четвъртокласна пътна мрежа и горски пътища, обслужвани от градски транспорт		
V3. Територии за земеделско ползване – 1496.579 ха	<p>⇒ Подзоната включва поземлени имоти с начин на земеделско трайно ползване;</p> <p>⇒ Преобладават в землищата на с.Ярлово, с.Боснек и с.Железница и на територията на ТП ДЛС „Витошко-Студена“</p>		

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

Организиране на взаимодействие при охраната на територията на Парка, резерватите и вододайните зони		не	
Създаване на координационен орган за съгласуване на намеренията и действията на собствениците, ползвателите и оторизираните държавни и местни органи; изработване одобряване на статут и правилник на съвета		не	
Експертно определяне на необходимата територия за отдых и рекреация извън туристическите центрове		не	
Проект за организация и реализация на транспортното обслужване	На този етап транспортното обслужване не удовлетворява пълноценно потребностите.	не	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Необходимо е да се прецизират нуждите. ⇒ Да се предприемат действия за реновиране на пътническите възжени линии. ⇒ Да се потърси решение и за развитие на алтернативен вътрешно парков транспорт в северната част на парка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Съставяне на комисия от компетентни ведомства и общини, която да изясни законността на съществуващите строежи на територията на Парка;	Събраната частична информация не удовлетворява целите, но в обхвата на десетки години продължил период на изграждане е невъзможно прецизно комплектуване на строителни книжа.		От гледна точка на сигурността и на техническо съответствие на строежите е необходимо да се упражни контрол върху процеса за тяхната паспортизация.
Възстановяване собствеността на държавата в БР „Бистришко бранище“ и център „Алеко“		не	
Разработване на програми и проекти за екологосъобразно ползване на земеделските земи и частните гори включени в Парка		не	
Създаване на система от програми за обучение на различни групи ползватели, посетители и квалификация на кадри, реализиращи различни дейности в ПП		+	
Актуализация и привеждане към европейските норми на проекта за благоустрояване на пещерата „Духлата“, реализирането му и изготвяне на правилник за посещенията в пещерите от Боснешкия карстов район		+++	
Премахване на нерегламентирани сметища в Парка		++	
Осигуряване на терени за устройство на туристическата		не	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

инфраструктура в обхвата на охранителните зони на обектите на недвижимото културно наследство – публична държавна собственост			
4.3 РАБОТЕН ПЛАН-ПРИОРИТЕТНИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ			
Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на границите на Парка	Наличието на контактни зони в парка прави неефективно трайното маркиране на границите	+++	Необходимо е тези зони да бъдат преразгледани съвместно с общинската администрация още веднъж за постигане на разумно и работещо решение.
Разработване на воден баланс, оценка на водоползването и проект за управлението му.		++	
Актуализиране на лесо и ловоустройствените планове за ТП ДГС и ТП ДЛС съгласно Плана за управление		+++	
Картиране на местообитанията на редки и застрашени растителни видове		+	
Определяне и картиране на торфищата и преовлажнените терени		++	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Реинтродукция, опресняване популацията на застрашени видове		+++	
Премахване на скитащите кучета		не	
Маркиране и разпространение на информацията за одобрени маршрути и места за практикуване на екстремни спортове		++	
Осигуряване на достатъчно количество достъпна информация за консервационно значимите видове, съобщества и процесите в Парка		++	
Изработване на проект за цялостна визуална информация и маркировка		не	
Проектиране и процедуриране по надлежния ред на санитарно-охранителни зони на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване		+++	
Разработване на система за мониторинг		+++	
Изграждане на екологично-информационни стационари Белите брези и Погледец	Изграден и функционира Детски екостанционар „Белите брези“	+++	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Завършване реставрацията на църквата в Драгалевския манастир и сградите на Кладнишкия манастир		+++
Завършване маркировката на основните туристически маршрути		+++
Разработване и приемане на специализиран подробен устройствен план на транспортната, електрификационната, водоснабдителната и канализационната мрежи на ПП „Витоша“	На този етап не съществуват обективни условия за разработване на специализиран подробен устройствен план на транспортната, електрификационната, водоснабдителната и канализационната мрежи на ПП „Витоша“.	Необходимо е наличната графична информация да се допълни и прецизира до характеристиките на подземен кадастър по отношение на локалните Ел и ВиК компоненти.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ		
<i>Преглед на изпълнението на План '1 – Докладите по години</i>	ДПП на основата ежесмесечни отчети с обобщени годишни доклади за изпълнение, изготвя цялостен преглед за изпълнението на Плана и представя за Публично обсъждане	не
<i>Публично обсъждане Съгласно чл.60 ал.2 и ал.3 на ЗЗТ</i>	(3) На всеки четири години се организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на националните и природни паркове, организирано от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2 Становищата, препоръките и бележките от публичното обсъждане се оформяват в протокол и се разглеждат от Консултативен съвет. Одобрените, целесъобразните нови идеи, както и очертаните ревизирани цели се прилагат към ПУ.	не



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Преразглеждане на целите – 2009 г.; 2013 г.	В ПУ са посочени „Критерии за оценка на целите и проектите“. Такава оценка и преразглеждане на целите не е извършвана съгласно ЗЗТ	не
Преразглеждане на задачите	В План'1 е показана схема и формата за отчет за изпълнение на задачите. Тази форма не е използвана за отчетност през периода 2005-2014 г., поради факта, че управляващият орган ИАГ е разпореждал ежемесечна (тримесечна) отчетност по определена елементи и форма.	не

ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАН'1 ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКА ПО ОТНОШЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ИМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

Таблица 54

Опазване и поддържане на биоразнообразието	<p>Изготвени програми за дългосрочен мониторинг и графици за тяхното изпълнение; +</p> <p>Организираны стационари за мониторинг или постоянни пробни площи за наблюдения на сукцесионните процеси в основните типове съобщества; +++</p> <p>Организиране на база данни за биологичното разнообразие и редовна актуализация в ГИС; +++</p> <p>Осигурени данни за образователни и рекламни издания насочени към посетителите и стопаните на парка. +++</p> <ul style="list-style-type: none"> •Поддържане на система от постоянни пробни площи за мониторинг на консервационно значими видове и съобщества •Възстановяване на местообитанията чрез засаждане на семена и резници от местни дървесни/хростови видове •Възстановяване на характерни растителни видове в целевите местообитания •Защита на целевите местообитания чрез специализирана инфраструктура 	+++	
--	---	-----	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



	<ul style="list-style-type: none"> •Подържане на естественото състояние на местообитание 9110-ликвидиране на нови огнища на фалопия •Събиране на вегетативен материал и производство на фиданки от забележителни и вековни дървета. •Възстановяване на засегнати и увредени местообитания (91D0- мочулни гори , 91E0 – алувиални гори с <i>Alnus glutinosa</i> и <i>Fraxinus excelsior</i> и 9410 – Ацидофилни гори от <i>Picea</i> в планинския до алпийския пояс) •Осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите (<i>Ips Tyrographus</i>) в смърчовите гори (9410) • Подобряване на миграционните пътища на рибите 		
<i>Ползване и контрол на пасищата</i>	Изготвяне на ежегодни проекти за управление на пашата; Регулиране на дейностите по отглеждането на домашните животни; Мониторинг – статистика на ползването на пасищата	не	
<i>Опазване и поддържане на влажните зони и торфищата</i>	Определяне и картиране на торфищата и преовлажнените терени, формиращи специфичен растителен хабитат. Опазване и експониране; Мониторинг; •Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори Устойчиво управление на торфищата(тип местообитание 7140) във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените в климата	+++	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



<p>Опазване на конзервационно значими растителни и животински таксони</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Възстановяване на находищата на алпийски повет • Възстановяване на популацията на дивата коза+++ • Разработване на проект за изграждане на размножителен център за редки видове • Мониторинг на популациите на защитени и застрашени животински видове според НСМБР • Мониторинг на дива коза на територията на ПП Витоша • Установяване на находищата на дивата котка на територията на ПП Витоша • Възстановяване на местообитания на жълтокоремната бумка • Възстановяване на популацията на главоча • Възстановяване на популацията на червения аполон • Поддържане на местообитанията на европейския лалугер в благоприятно състояние • Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози • Събиране на семенен и вегетативен материал и производство на индивиди от <i>Salix pentandra</i>, <i>Sorbus chamaemespilus</i>, <i>Gemtiana lutea</i> и <i>Galanthus elwesii</i>. 	<p style="text-align: center;">+ + +</p>	
<p>Проучване и подходящо експониране на пещерните системи от Боснешкия карст</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Охрана, свързана с опазване на подземните карстови форми и специфични фаунистични комплекси.+ <ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг. <p>Оценка на въздействието от посещението в пещерите и разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна</p>	<p style="text-align: center;">не</p>	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

<i>Устойчиво ползване на недървесни продукти</i>	Изработена и прилагана информационна програма за начини на събиране и ползване на недървесни продукти и за предвидените санкции и мерки за контрол; Издадени определители и други информационни материали +	не	
<i>Определяне териториите и условията за развитие на органично земеделие</i>	Изработване на земеустройствен проект, обхващаш районите за органично земеделие. Разработени програми, вкл. образователни, за екологосъобразното ползване на земеделските земи	не	
<i>Поддържане на съществуващи и изграждане на нови елементи на туристическата инфраструктура</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Маркирани туристически маршрути и свързани с маркировката от селищата в прилежащата зона. +++ • Регламентирани и обезопасени места за туризъм и различни видове спорт. +++ • Оформени подходи към парка, определени и оборудвани места за отдих, погледни места и др. +++ • Осигурени места за паркиране и достъп до обектите за посетители. +++ • Изработване и монтаж на антипаркингови елементи, метални колчета, бариери • Изработване и поставяне на предупредителни и забранителни табели • Изработване и поставяне на информационни табла за посетителите <ul style="list-style-type: none"> • Ремонт и поддръжка на заслони и кътове за отдих • Поддръжка на детски съоръжения и малки архитектурни елементи <ul style="list-style-type: none"> • Ремонт и подмяна на информационни табели • Ремонт на торфишната алея • Поддръжка на чешми • Описание, оформяне и маркиране на терен на маршрути и места за практикуване на екстремни и 	+++	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

	<p>алтернативни спортове, вкл. Веломаршрути, скално катерене ,конен туризъм</p> <ul style="list-style-type: none"> •Подсигуряване на достъп в парка за хора с увреждания, възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения •Изготвяне на методика за мониторинг на туристическия поток •Геодезично заснемане на пещера „Духлата“ с цел осигуряване на безопасност на туристите •Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туристите за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево,Рударци и Кладница <p>Опеделяне на нови туристически атракции-предпроектно проучване и проектиране на инфраструктура, свързана с туризма</p>		
Подобряване на санитарно-хигиенното състояние на обекти за обслужване на посетителите	<ul style="list-style-type: none"> •Разработени графици за извозване на отпадъците и контрол на тяхното изпълнение.+ •Ликвидирани стари сметища, информационни табели и др. •Системно обслужване на септични ями от специализирани коли, поставени химични тоалетни и модулни пречиствателни станции. <p>Извозване на отпадъци от нерагламентирани сметища на територията на парка</p>		Програмата подлежи на развитие по отношение на прецизиране на капацитетите и прилагане на модерни технологични решения
Развитие на устойчив туризъм	<p>Идентифицирани дейности, услуги, занаяти и др., специфични за всяко отделно населено място или курорт</p> <p>Обучени местни агенти по развитието – 1 или 2 човека във всяко туристическо селище, които осъществяват контакт с ДПП и туристическите фирми</p> <p>Разработени туристически пакети съвместно с местни власти, туристически фирми;</p>		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



	Въведени нови видове услуги свързани с Парка – водачество, тематични маршрути		
<i>Издаване на информационни материали</i>	<p>Карти на Парка, карти на лъчови маршрути, информационни листовки за биоразнообразието/наследството на парка, материали за екологично образование в училищата +++</p> <ul style="list-style-type: none"> •Определител на земноводните и влечугите в ПП Витоша •Изработване на рекламни материали за ПП Витоша (награди за викторини, доброволци, мероприятия и т.н) •Разработване и издаване на информационни материали, посветени на ПП Витоша(на български и чужд език) •Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното богатство на ПП Витоша <p>Разработване на система и програма за работа с доброволци и прилагането ѝ.</p>	+++	
<i>Дейност на информационните центрове и пунктове</i>	<p>Изградена мрежа от информационни центрове и пунктове съгласно Концепция за информационната система; Брой посетители, проведени събития, профил на интересите на посетителите, постъпили предложения, въведени нови дейности Охрана и подържане на детски стационар “Бели брези“</p>	++	
<i>Провеждане на природозащитни образователни инициативи</i>	<p>Изработени интерпретативни програми за различни целеви групи Проведени лекции, теренни занимания и др. за запознаване на местните хора и посетителите с природното богатство Отчитане на промяната в съзнанието и мисленето на хората чрез провеждане на анкети на всеки четири години с едни и същи въпроси</p> <ul style="list-style-type: none"> •Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП Витоша и ръководство за интерпретация 	+++	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобазни данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за
по-добър живот

<i>Осигурени допълнителни източници на финансиране</i>	Осигурени средства и проведени научни изследвания, публикувани научно-изследователски материали Конкретен принос за управлението на Парка	+++	
<i>Повишаване квалификацията на персонала и ефективността на охраната</i>	Действаща система за редовно провеждане на курсове за обучение на служителите по охраната и администрацията по опазване на консервационно значими видове и съобщества, действащи закони и нормативни разпоредби Възстановени традиции в доброволството	+++	
<i>Комуникационна дейност</i>	Идентифицирани журналисти, които отразяват новините свързани с парка в съответните местни и национални средства за информация; Проведени съвместни посещения с журналисти в парка; Поддържане на интернет страницата на Парка – брой на интересуващите, постъпили коментари и др. Годишна поддръжка на интернет сайта на парка	+++	
<i>Съвместни инициативи с други паркови администрации</i>	Установени традиции в организирането на кампании за формиране/промяна на общественото мнение във връзка със защитените територии	+++	
<i>Работа в партньорство</i>	Създадена система за съвместни действия с всички заинтересовани лица и институции, имащи отношение към територията на ПП; Осигурени допълнителни източници на финансиране; Осъществени съвместни проекти със заинтересовани физически и юридически лица	+++	
<i>Изясняване на собствеността на сградите на територията на Парка</i>	Събрана актуална информация за собствеността и вида на ползване на обектите Възстановена връзка на ДПП със собствениците и ползвателите Повишен интерес на ползвателите да инвестират в подобряване на състоянието на обектите Спазване на необходимите санитарно-хигиенни норми в района на обектите	++	Положени са значителни усилия и са постигнати търсените резултати за идентифициране на собствеността. Широкия обхват от дейности, задачи и проблеми изисква намирането на алтернативни подходи, гарантиращи актуалността на информацията.. във всеки един момент.

<p>Отчетност съгласно административни изисквания на управляващия орган ИАГ-МЗХ</p>	<p>Ежемесечна отчетност и годишна към ИАГ. Отчет „Изпълнение на заложените проекти и програми в Плана за управление на ДПП „Витоша“ - 2005-2014 г.;</p>	<p>+++</p>	
<p>Промени в отчетността съгласно изисквания на оперативни програми, донорски проекти и др.</p>	<p>Изпълняват се изисквания с отчети по изпълнение на проектите и дейностите съгласно определена форма от ОПОС и други ОП</p>	<p>+++</p>	



ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



www.pu-vitosha.com
e-mail: office.puvitosha@gmail.com

2015 - 2024